

LOGICKÝ RÁMEC - Projekt: Posílení absorpční a administrativní kapacity	Název programu:	ROP SV
Překladatel: Centrum evropského projektování a.s.	Celkové náklady: 64 243 716,86 Kč	Celkové přijatelné náklady: 56 250 000,- Kč

Hlavní cíl	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	
<ul style="list-style-type: none"> Posílení absorpční a administrativní kapacity (Cíl 5.2 Vysoká absorpční kapacita regionu umožňující splnění cílů a plánovaných dopadů programu) 	<ul style="list-style-type: none"> Objem vyčerpaných prostředků v ROP SV 	<ul style="list-style-type: none"> Přehled čerpání finančních prostředků ROP SV 	
Účel/ cíl projektu	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	Předpoklady/ Rizika (vnější)
<ul style="list-style-type: none"> Vytvoření lepších podmínek zkvalitnění přípravy a realizace projektů v rámci ROP SV 	<ul style="list-style-type: none"> 15 podaných pilotních projektů 18 realizovaných pilotních projektů 	<ul style="list-style-type: none"> Statistika podaných žádostí ROP SV Závěrečné zprávy projektů podaných do ROP SV 	<ul style="list-style-type: none"> Nezájem veřejnosti o dotační tituly ROP SV
Výstupy projektu	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	Předpoklady/ Rizika (vnější)
1. Pilotní projekty 1.1 Asistence pilotním projektům při přípravě projektů 1.2 Asistence pilotním projektům při realizaci a administraci projektů 2. Propagace projektu 3. Administrace související s projektem	1. Počet pilotních projektů (30) 1.1 Poskytovaná asistence pilotním projektům při přípravě (15) 1.2 Poskytovaná asistence pilotním projektům při realizaci (15) 2. Počet vytvořených metodických a technicko - informačních materiálů (10 typů)	<ul style="list-style-type: none"> Projektové listy vybraných pilotních projektů Monitorovací zprávy projektu PAAK Faktury projektu PAAK Web projektu PAAK Fotodokumentace projektu PAAK Prezenční listiny ze seminářů a informačních center 	<ul style="list-style-type: none"> Nevyužívání výstupů projektu ze strany žadatelů a příjemců Selhání projektových manažerů pilotních projektů Nedodržení stanovených postupů ze strany žadatelů a příjemců

Aktivita	Vstupy	Harmonogram	Předpoklady/ Rizika (vnější)
1.1.1 Výzva k předkládání projektových záměrů	• Lidské zdroje (řádný tým k tomu, aby zajistil dané aktivity)	1.1.1: 5/2008 - 8/2008 1.1.1: 1.1.2009 - 31.3.2009	• Nezájem žadatelů stát se pilotním projektem
1.1.2 Sestavení databáze projektových záměrů	• Finanční zdroje	1.1.2: 18.8.2008 - 22.8.2008 1.1.2: 1.4.2009 - 6.4.2009	• Nezájem partnerů zapojit se do projektu
1.1.3 Identifikace projektových záměrů	• Vytvoření distribučních kanálů	1.1.3: 25.8.2008 - 12.9.2008 1.1.3: 7.4. 2009 - 30.4.2009	• Selhání projektového týmu partnerů
1.1.4 Výběr projektů	• Materiální zdroje, režie apod. (papír, tiskárna,	1.1.4: 15.9.2008 - 31.10.2008 1.1.4: 1.5.2009 - 19.6.2009	• Nedostatečná komunikace mezi zainteresovanými subjekty
1.1.5 Průběh odborné asistence pilotním projektům - individuální	• Vytvoření partnerství třikrajů (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický)	1.1.5: 3.11.2008 - 3.11.2010 1.1.5: 22.6.2009 - 22.6.2011	• Špatný výběr dodavatelů
1.1.6 Průběh odborné asistence pilotním projektům - skupinová		1.1.6: 3.11.2008 - 3.11.2010 1.1.6: 22.6.2009 - 22.6.2011	
1.2.1 Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům		1.2.1: 6/2008 - 8/2008 1.2.1: 20.2.2009 - 31.3.2009	
1.2.2 Evidence žadatelů o poskytnutí asistence pilotním projektům		1.2.2: 18.8.2008 - 22.8.2008 1.2.2: 1.4.2009 - 6.4.2009	
1.2.3 Identifikace projektů vhodných stát se pilotním projektem		1.2.3: 25.8.2008 - 12.9.2008 1.2.3: 7.4.2009 - 30.4.2009	
1.2.4 Výběr pilotních projektů		1.2.4: 15.9.2008 - 31.10.2008 1.2.4: 1.5.2009 - 19.6.2009	
1.2.5 Průběh odborné asistence pilotních projektů - individuální		1.2.5: 3.11.2008 - 3.11.2010 1.2.5: 22.6.2009 - 22.6.2012	
1.2.6 Průběh odborné asistence pilotních projektů - skupinová		1.2.6: 3.11.2008 - 3.11.2010 1.2.6: 22.6.2009 - 22.6.2012	
Dílčím aktivitám 2.1 - 2.6. vždy předchází výběrové řízení (nad 5000,- Kč)			

Aktivity	Vstupy	Harmonogram	Předpoklady/ Rizika (vnější)
2.1 Vypracování a aktualizace webových stránek projektu		2: propagace projektu 5/2008 - 1/2013	
2.2 Příprava a organizace konferencí, seminářů, workshopů			
2.3 Příprava, tisk a distribuce informačních brožur			
2.4 Realizace tiskové inzerce			
2.5 Příprava, tisk a distribuce letáků, plakátů, roll-upů			
2.6 Vznik a zajištění provozu informačních center, ukončení provozu IC			
3.1 Příprava projektu PAAK		3: Administrace související s projektem 2/2008 - 2/2013	
3.2 Registrace projektu na ÚRR			
3.3 Zajištění organizace projektu			
3.4 Zadávací řízení na zajištění komplexních aktivit			
			Předběžné podmínky
			<ul style="list-style-type: none"> • Podpora za strany krajů v regionu soudržnosti NUTSII Severovýchod • Dotace • Výzva